



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CIÉNAGA
SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No. 27

En la ciudad de Ciénaga Departamento del Magdalena, el día 17 de diciembre de 2015, los miembros del OCAD CIÉNAGA, siendo las 10:45 a.m dieron inicio a la sesión virtual número 27, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico con fecha 04 de diciembre de 2015 remitido por la secretaria técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1075 de 2012 y reglamento único interno establecido en Acuerdo 004 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD municipal los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	JAIRO MUÑOZ MOYANO	DNP	Asesor	Gobierno Nacional
2	CARLOS FRANCISCO DÍAZ GRANADOS M	Gobernación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Gobierno Departamental
3	LUIS TETE SAMPER	Alcaldía	Alcalde	Gobierno Municipal

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, fueron invitados pero no participaron en la sesión del OCAD CIÉNAGA Municipal los siguientes invitados permanentes:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Crispín Mejía Izquierdo	Oficina Asuntos Indígenas	Representante de las comunidades indígenas

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de asignaciones, aprobaciones y saldos de recursos del SGR
4. Presentación de ajustes y proyectos para viabilización, priorización, aprobación, designación de entidad pública designada como ejecutora o de la instancia encargada de contratar la interventoría,
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012 la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado *sin* modificaciones.

3. INFORME DE ASIGNACIONES, APROBACIONES Y SALDOS DE RECURSOS DEL SGR

MUNICIPIO DE CIENAGA		
I. CIERRE 2012	ASIGNACIONES DIRECTAS	FCR 40%
Apropiación Decreto 1243 de 2012	19.962.589.992	3.170.110.887
Apropiación ajustada Decreto 1399 de 2013	20.905.321.841	3.170.110.887

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
NIT.: 891780043-5



Giros efectivamente realizados	18.134.590.364	3.170.110.887
Giros pendientes de realización al cierre 2012 - Disponibilidad inicial 2013-2014	2.770.731.477	-

II. CIERRE 2013-2014		ASIGNACIONES DIRECTAS	FCR 40%	
Apropiación	Apropiación vigente 2013-2014 - Nivel 1 A = (1+2+3)	Corresponde a la Apropiación vigente 2013-2014 - Nivel 1 Artículo 3 - Decreto 722 de 2015 Anexo 01- Decreto 722 de 2015	25.624.900.715	8.635.330.224
	Disponibilidad Inicial 2013-2014 (1)	Corresponde a los Giros pendientes de realización al cierre de la vigencia 2012 Decreto 1399 de 2013 - Anexo 04	2.770.731.477	-
	Ley 1606 DE 2012 - Presupuesto 2013 - 2014 (2)	Artículo 4 y 5 Ley 1606 de 2012 Anexo 01 Ley 1606 de 2012	22.854.169.238	8.635.330.224
	Compensación a directas año 2013 (3)	Decreto 745 de 2014	3.614.132.411	
Recaudo	Recaudo Total 2013-2014 - Nivel 1 B = (4+5+6)	Corresponde al recaudo total- Nivel 1 Artículo 4 - Decreto 722 de 2015 Anexo 02- Decreto 722 de 2015	31.331.329.955	8.374.487.738
	Recaudo que respalda giros pendientes D. 1399/13 (4)	Corresponde a los Giros pendientes de realización al cierre de la vigencia 2013 Decreto 1399 de 2013 - Anexo 04	2.770.731.477	-
	Recaudo Neto 2013-2014 (5)	Corresponde al recaudo del bienio 2013-2014	28.560.598.478	8.374.487.738
	Recaudo compensaciones año 2013 (6)	Corresponde al recaudo de las compensaciones de asignaciones directas año 2013	3.614.132.411	
	Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-	Artículo 5 Decreto 722 de 2015 Anexo 03 Decreto 722	-	163.158.394

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nít.: 891780043-5



	2014 (7)	de 2015		
	Apropiación ajustada Nivel OCAD (5 + 6+7)	Corresponde al recaudo que financia el presupuesto 2013-2014 expedido por la Ley 1606 del 2012 y el D. 745 de 2014.	28.560.598.478	8.537.646.132
Cierre	Total giros 2013-2014 C=(8+9)		25.624.900.715	8.537.646.132
	Giros 2013-2014 (8)	Artículo 4 - Decreto 722 de 2015 Anexo 02- Decreto 722 de 2015	25.624.900.715	8.537.646.132
	Giros Compensaciones año 2013 (9)		3.614.132.411	
	Cierre 2013-2014- Nivel 1 D= (B-C)	Artículo 4 - Decreto 722 de 2015 Anexo 02- Decreto 722 de 2015	5.706.429.240	(163.158.394)
	Disponibilidad Inicial 2015-2016 E = (D+7)	Corresponde al recaudo pendiente de giro Artículo 6 - Decreto 722 de 2015 Anexo 04- Decreto 722 de 2015	5.706.429.240	-
Mayor recaudo 2012	Mayorecaudo 2012	Decreto 1399 de 2013	2.046.813.202	537.195.219
	Menor recaudo 2013-2014 financiado		-	163.158.394
	Saldo mayor recaudo 2012 (9)	Artículo 5 - Decreto 722 de 2015 Anexo 03- Decreto 722 de 2015	2.046.813.202	374.036.825

BALANCE 2012+2013-2014

BALANCE 2012+2013-2014		ASIGNACIONES DIRECTAS	FCR 40%
1. Vigencia 2012	Corresponde a la apropiación ajustada de la vigencia 2012 - Decreto 1399 de 2013	20.905.321.841	3.170.110.887
2. Vigencia 2013-2014	Corresponde a la apropiación ajustada de la bienalidad 2013-2014 para el nivel OCAD - Decreto 722 de 2015	32.174.730.889	8.537.646.132

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



3. Acumulado 2012 +2013-2014		53.080.052.730	11.707.757.019
4. Giros a 31 de diciembre de 2014		47.373.623.490	11.707.757.019
5. Giros pendiente al Decreto de cierre 2013-2014	Corresponde a la Disponibilidad inicial del Decreto de Cierre 722 de 2015	5.706.429.240	-
Apropiación Ley 1744 de 2015		ASIGNACIONES DIRECTAS	FCR 40%
ASIGNACIONES DIRECTAS		19.684.482.136	
Desahorro Fondo de Ahorro y Estabilización		-	9.646.786.479
Rendimientos Financieros		4.288.230.634	
Total Disponible Ley 1744/2014 con Aplazamiento	0,00%	11.986.356.385	3.376.375.268
Compensación Decreto 724/2015		4.304.499.208	
Compensación Decreto 1490/2015		11.015.905.736	
Rendimientos Financieros Generados en la Cuenta Maestra		-	
Resolución 40659 N.A.			
Valor aprobado al 31 de diciembre de 2014		47.297.220.053	8.979.739.317
Aprobación a 2014 que no se ha Girado		-	-
Disponibilidad Inicial sin Aprobaciones		5.706.429.240	-
Aprobación a 2014 que Excede el Recaudo		-	-
Valor aprobado Rendimientos Financieros Generados en la Cuenta Maestra		-	
Valor aprobado 2015-2016		24.723.785.239	1.399.801.805
SALDO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS		10.412.621.969	5.078.627.990
TOTAL			15.491.249.959

4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



4.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 28 de noviembre de 2015, decisión adoptada mediante Acuerdo No 014 de fecha 10 de diciembre de 2014. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte del presente acta y forma parte integral de la misma.

→ 2014471890007._ AJUSTE AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE. ETAPA 1”

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2014471890007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE. ETAPA 1		Transporte - Red urbana	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$2.199.974.763,42
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2014	\$62.460.880,00	2014	0
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$1.336.524.002,00	2015	0
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2015	\$101.015.118,00	2014	0
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$699.974.763,42	2015	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CIENAGA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE CIENAGA				

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD				
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2014	\$62.460.880,00	2015 - 2016
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$1.336.524.002,00	
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2014	\$101.015.118,00	
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$699.974.763,42	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Municipio de Ciénaga			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	Municipio de Ciénaga			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 020 de 2014			

Justificación:

Es el primer ajuste que se solicita del proyecto y las actividades objeto del ajuste no han sido ejecutadas.

Se requiere mayores cantidades de obra en reposición de tuberías PEAD 40 D20 debido a que en el ejercicio de excavación del corte de la subrasante se encontró tubería domiciliaria superficial que no cumple con las profundidades establecidas lo cual hace necesaria su respectiva reposición y/o arreglo. En el ejercicio de dicha actividad se detecta tubería en mal estado producto de las condiciones superficiales que se encuentran en campo, previniendo daños futuros a la estabilidad de la conformación de la base se opta por el cambio y/o reposición de las acometidas domiciliarias.

Se requiere realizar mejoramiento del suelo con piedras, con el fin de garantizar la estabilidad del pavimento. Al terreno se le debe eliminar los materiales inapropiados como lo son la capa vegetal, suelo orgánico o muy plásticos, escombros y basuras, estos materiales deben ser reemplazados en su totalidad del área donde se va a realizar la obra. Se deben construir capas drenajes con piedras por debajo de la sub base. (Recomendaciones del estudio de Suelo)

Por lo anterior, es necesario encausar las aguas lluvias por medio de las vías pavimentadas de manera eficiente y con la menor cantidad de material lodoso.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	-
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	Municipio de Ciénaga
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	Municipio de Ciénaga

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nít.: 891780043-5



Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto y no modificó la entidad pública ejecutora del proyecto designando al municipio de Ciénaga, como resultado del ajuste del proyecto.

4.2. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 09 de noviembre de 2012, decisión adoptada mediante Acuerdo No 002 de fecha 13 de noviembre de 2012. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

→ 2012471890002._ CONSTRUCCIÓN VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LOS BARRIOS MONTECRISTO, OBRERO, 18 DE ENERO Y PARAISO CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2012471890002	CONSTRUCCIÓN VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LOS BARRIOS MONTECRISTO, OBRERO, 18 DE ENERO Y PARAISO CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE		Transporte - Red urbana	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$11.336.100.184,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2012	\$6.019.604.779,05	2012	0
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$2.399.993.389,00	2015	0
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2012	\$2.916.502.015,95	2012	0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CIENAGA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE CIENAGA				

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD				
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2012	\$6.019.604.779,00	2015 - 2016
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$2.399.993.389,00	
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2012	\$2.916.502.016,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE CIENAGA			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE CIENAGA			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 020 de 2014			

Justificación:

Es el primer ajuste que se solicita del proyecto y las actividades objeto del ajuste no han sido ejecutadas.

1. El ajuste consiste en Pavimentar La Calle 27 entre carrera 13 – 21, Calle 27 entre carrera 23 - 24, Calle 28 entre carrera 13 – 24 y la Carrera 22ª entre calle 30 – Canal Maracaibo, para darle continuidad al cierre de malla vial de los barrios mencionado y hacer y darle flujo continuo de las aguas lluvias.
2. Que se requiere garantizar la estabilidad de la obra. Con estos tramos destapados ya que se podrían presentar infiltraciones y socavaciones laterales a los pavimentos ya construidos en época de lluvia.
3. El Proceso constructivo que soporta el ajuste continúa en la misma condición
4. El presupuesto para el ajuste adicional al contrato no supera el cincuenta por ciento al valor contratado inicialmente.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	Municipio de Ciénaga
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	Municipio de Ciénaga
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	Municipio de Ciénaga

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nít.: 891780043-5



Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto no modificó la entidad pública ejecutora del proyecto designando al Municipio de Ciénaga

4.3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA

4.3.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA para los siguientes proyectos de inversión:

→ 2015471890027._ IMPLEMENTACIÓN DE CÁTEDRA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA

La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por la Secretaría Técnica como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 04 de septiembre de 2015 quien NO emitió concepto no vinculante.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015471890027	IMPLEMENTACIÓN DE CÁTEDRA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA	Educación - Preescolar y Básica y Media	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$6.362.046.898,00
Fuentes		Tipo de recurso		Cronograma MGA
				Valor
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas		2015	\$3.511.440.898,00
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas		2016	\$2.688.559.102,00
Valor Aprobado por el Ocad	\$6.200.000.000,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Privadas - FUNDACION CARIBE	Propios	2016	\$162.046.898,00	

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD				
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2015	\$3.511.440.898,00	2015 - 2016
Municipios - CIENAGA	Asignaciones Directas	2016	\$2.688.559.102,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Municipio de Ciénaga			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	Municipio de Ciénaga			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2014			

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	-	-
NIVEL DEPARTAMENTAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	-	-
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	Municipio de Ciénaga	Municipio de Ciénaga

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

Con base en la anterior votación, el OCAD NO viabilizó, NO priorizó y NO aprobó el citado proyecto

4.2. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA para el siguiente proyecto de inversión:

- 2015471890026_ IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL INTERACTIVA, PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A PARTIR DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA CONFORMACIÓN DE REDES EDUCATIVAS VIRTUALES EN COLEGIOS OFICIALES DEL MUNICIPIO CIÉNAGA, MAGDALENA

La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por la secretaria técnica como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 30 de septiembre de 2015 quien NO emitió concepto no vinculante

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nit.: 891780043-5



Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015471890026	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL INTERACTIVA, PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A PARTIR DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA CONFORMACIÓN DE REDES EDUCATIVAS VIRTUALES EN COLEGIOS OFICIALES DEL MUNICIPIO CIÉNAGA, MAGDALENA	Educación - Preescolar y Básica y Media	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$1.058.531.764,02
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2015	\$1.058.531.764,02	
Valor Aprobado por el Ocad	\$1.058.531.764,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD				
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - CIENAGA	Fondo de compensación regional	2015	\$1.058.531.764,02	2015 - 2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Municipio de Ciénaga			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	Municipio de Ciénaga			
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013			

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	-	-
NIVEL DEPARTAMENTAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	-	-
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	Municipio de Ciénaga	Municipio de Ciénaga

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA – MAGDALENA
Nít.: 891780043-5



Con base en la anterior votación, el OCAD NO viabilizó, NO priorizó y NO aprobó el citado proyecto

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Agotado el orden del día, siendo las 19:28 se dio por terminada la sesión del OCAD CIENAGA.

En constancia se firma la presente acta a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2015

LUIS A. TETE SAMPER

Alcalde

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CIENAGA

YENIS PEREA LÓPEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación

SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CIENAGA

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena -www.cienaga-magdalena.gov.co Código postal 478001