



ALCALDÍA MUNICIPAL  
CIÉNAGA – MAGDALENA  
Nº.: 891780043-5



**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA**

**Acta # 013**

**Fecha:** 22 DE ABRIL DE 2014  
**Modalidad:** VIRTUAL  
**Horario:** 10:00 AM – 11:30 AM

**1. Objetivo de la sesión**

El objetivo de la sesión fue presentar un ajuste por Acuerdo 0014 de 2013, al proyecto "ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A TITULAR MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE", el cual había sido aprobado previamente con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

**2. Asistentes**

Nombre	Cargo	Entidad
LUIS TETE SAMPER	Presidente OCAD	Alcaldía de Ciénaga
CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS	Delegado Departamental	Gobernación de Magdalena
AUGUSTO PINTO CARRILLO	Delegado Nacional	Departamento Nacional de Planeación
YENIS PEREA LOPEZ	Secretario Técnico	Alcaldía de Ciénaga

**3. Orden del día**

1. Instalación del OCAD Virtual.
2. Verificación del quórum.
3. Presentación y sustentación del Ajuste
4. Viabilización, priorización y aprobación del Ajuste.
5. Propositiones y varios

**4. Desarrollo de la sesión**

1. Instalación del OCAD Virtual.

Siendo las 10:00 am del día 22 de Abril de 2014 de forma virtual mediante "Correo electrónico", se dio inicio a la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Municipal de Ciénaga, Magdalena. Desarrollándose en los siguientes términos:

2. Verificación del quórum.

Los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Municipal de Ciénaga, Magdalena, confirmaron su participación a través de correo electrónico. Anexo No. 1

*...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!*



ALCALDÍA MUNICIPAL  
CIÉNAGA – MAGDALENA  
Nº.: 891780043-5



### 3. Presentación y sustentación del Ajuste.

El proyecto “**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A TITULAR MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE**”, identificado con el código BPIN: 2013471890008, viabilizado, priorizado y aprobado según Acta 009 y el Acuerdo 006 por un valor de \$390.000.000 de asignaciones directas del SGR 2013-2014. Detallados de la siguiente manera:

Estudio de Identificación	\$ 371.428.572
Interventoría	\$ 18.571.428
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 390.000.000</b>

Su contratación se realizó en el año 2013, por 4 meses como lo contemplaba el proyecto inicialmente. Una vez adjudicado, se distribuyeron los recursos de la siguiente manera, de acuerdo a las respectivas propuestas económicas:

Estudio de Identificación	\$ 371.428.572
Interventoría	\$18.571.428
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.000.000</b>

Durante la ejecución del contrato, por solicitud de los presidentes de juntas de acción comunal de los barrios, se realizaron unas listas para incluir 1050 predios más en el proyecto, de los cuales 950 serán financiados con recursos de regalías.

El Ajuste solicitado se encuentra acordado con las siguientes causales indicadas en el Artículo 8 del Acuerdo 014 de 2013 emanado de la Comisión Rectora del SGR que deben presentarse al OCAD:

**VARIACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO:** El valor total aumenta en \$195.000.000, pasando de \$390.000.000 a \$585.000.000.

Descripción	Valor Aprobado	Valor ajuste	Financiación	Total
Estudio de Identificación	371.428.572	185.714.284	F.C.R. SGR 2013-14	
Interventoría	18.571.428	9.285.716	F.C.R. SGR 2013-14	
<b>Total</b>	<b>390.000.000</b>	<b>195.000.000</b>		<b>585.000.000</b>

F.C.R. Fondo de Compensación Regional

**CAMBIO EN EL ALCANCE:** Se aumentaron los valores de las actividades, aumentando el indicador de producto.

Producto	Indicador	Valor Meta 2013	Valor Meta 2014	Valor Meta Acumulada
Predios identificados	Predios depurados	1900	950	2850

Los documentos que soportan dicho ajuste se encuentran cargados en el SUIFP-SGR, y reposan físicamente en la Alcaldía Municipal.

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!



ALCALDÍA MUNICIPAL  
CIÉNAGA – MAGDALENA  
Nº.: 891780043-5



#### 4. Viabilización, priorización y aprobación del Ajuste.

Una vez presentado el ajuste, los miembros del OCAD emitieron su voto de la siguiente manera:

Delegado Municipal: Voto Favorable la viabilización, priorización y aprobación del Ajuste  
Delegado Departamental: Voto Favorable la viabilización, priorización y aprobación del Ajuste  
Delegado Nacional: Voto Favorable la viabilización, priorización y aprobación del Ajuste

Habiendo votado favorable todos los niveles de gobierno la viabilización, priorización y aprobación del Ajuste, se da por viabilizado, priorizado y aprobado el ajuste en estudio.  
Anexo No. 2

#### 5. Proposiciones y varios.

No hubo proposiciones adicionales.


La secretaria técnica toma la palabra y da por cerrada la sesión el día 22 de abril de 2014 a las 11:30 am.

El municipio luego de esta aprobación queda con los siguientes saldos a la fecha:

	APROBACION		
	Prov. Enf. Dif	DISP. APROB	TOTAL
F.C.R.	\$391.774.155	\$1.175.471.939	\$1.567.246.094
A.D.	\$1.175.659.716	\$3.758.532.989	\$4.934.192.705
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.567.433.871</b>	<b>44.934.004.928</b>	<b>\$6.501.438.799</b>

Estos valores tienen incorporado la asignación dada al municipio en el Decreto 745 de 2014

La presente Acta se remite a los miembros del OCAD para su revisión y aprobación el día 25 de Abril de 2014, dándose por aprobada el día 29 de Abril de 2014.

  
**LUIS TETE SAMPER.**  
Alcalde Municipal  
Delegado municipal y Presidente OCAD

  
**YENIS PEREA LOPEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal  
Secretaria Técnico OCAD

...De la Mano con el Pueblo. Unidos por Ciénaga!